

Temat: Fwd: Wykończenie progu windy/ terminy

Nadawca: Daniel Borzyszkowski <daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl>

Data: 15.06.2022, 10:25

Adresat: p.gwizdala@mpbudujemy.pl

Kopia: "biuro@jwkinvest.pl" <biuro@jwkinvest.pl>, "jacek_klimkowski@wp.pl" <jacek_klimkowski@wp.pl>, Grzegorz Zabieglik <g.zabieglik@mpbudujemy.pl>

Cześć,

prośba o potwierdzenie terminów OPECU dzisiaj do 13:00, ponieważ dzisiaj do godz 15:00 musimy im dostarczyć podpisaną umowę.

Pozdrawiam

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:Re: Wykończenie progu windy/ terminy

Data:Wed, 8 Jun 2022 13:49:41 +0200

Nadawca:Daniel Borzyszkowski <daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl>

Adresat:Dawid Boszke <D.boszke@mpbudujemy.pl>

Kopia:p.gwizdala@mpbudujemy.pl, biuro@jwkinvest.pl <biuro@jwkinvest.pl>

Cześć,

mogę prosić o zatwierdzenie harmonogramu dla OPECU ?

Mam jeszcze kilka pytań:

1. Kiedy macie zamiar zamawiać filigrany, bo jak wcześniej wspomniałem odrobinę zmieni nam się otworowanie i instalacje. Nie chcemy opóźniać budowy więc proszę o wyznaczenie konkretnego terminu do kiedy musimy dać znać ostatecznie ze zmianami.

2. to samo tyczy się szybu windy kiedy chcecie go zamawiać, macie może jakieś doświadczenia na temat wykończenia progu windy ? wystarczy tylko płytka czy coś jeszcze się daje ?

3. prośba o odpowiedź na temat przyłącza teletechnicznego.

Pozdrawiam

JWK INVEST

Daniel Borzyszkowski

telefon: +48 886 091 188

e-mail: daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl

jwkinvest.pl

W dniu 03.06.2022 o 14:14, Daniel Borzyszkowski pisze:

Cześć,

jak się wykonuje próg przy windzie- szyb jest od dylatowany od stropu i zostaje nam 15 cm posadzki którą musimy ułożyć na szybie, macie jakieś doświadczenia z innych budów ? Zdjęcie poglądowe w załączniku. Dajcie znać kiedy będzie chcieli zamawiać ten szyb.

Rozmawiałem z OPEC to harmonogram od nich:

- 01.-19.08.2022 r. budowa sieci i przyłącza na terenie nieruchomości, będzie im trzeba udostępnić miejsce od strony południowo wschodniego narożnika. Oni sobie sami wykonają dziurę i szczelne przejście w garażu.

- 28.02.2023 r.- wykonanie prac w pomieszczeniu technicznym

- od 01.03.2023r.- odbiór ciepła na potrzeby osuszania

- od 01.07.2023r.- odbiór ciepła dla potrzeb eksploatacji

Prośba o akceptację terminów.

Rozmawiałem również z dostawcą internetu- Ci z kolei będą się włączać od strony północno-zachodniej . Musimy ich wpuścić jeszcze przed zasypaniem hali garażowej od tej strony. Pytanie kiedy mogą wejść ?

Jeżeli są jakieś pytania odnośnie terminów, uwag albo cośprośba o wiadomość zwrotną.

Pozdrawiam

JWK

INVEST

Daniel Borzyszkowski

telefon: +48 886 091 188

e-mail: daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl

jwkinvest.pl