

Temat: OPEC- niedotrzymanie harmonogramu

Nadawca: Daniel Borzyszkowski <daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl>

Data: 02.08.2022, 14:06

Adresat: m.hil@mpbudujemy.pl

Kopia: Patryk <p.gwizdala@mpbudujemy.pl>, "jacek_klimkowski@wp.pl"

<jacek_klimkowski@wp.pl>, "biuro@jwkinvest.pl" <biuro@jwkinvest.pl>, biuro@mpbudujemy.pl

W nawiązaniu do rozmowy z Watshapp:

Jest problem z Opecem, za bardzo nie chcą się zgodzić na przesuwanie harmonogramu, cały czas z nimi rozmawiamy. Jeżeli by się udało cokolwiek ugrać, na kiedy jesteście w stanie realnie przekazać budowę do etpau:

- 1) budowa sieci i przyłącza na terenie nieruchomości,
- 2) wykonanie prac w pomieszczeniu technicznym

Pozdrawiam

JWK INVEST

Daniel Borzyszkowski

telefon: +48 886 091 188

e-mail: daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl

jwkinvest.pl