

Temat: Re: Fwd: strop

Nadawca: Daniel Borzyszkowski <daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl>

Data: 12.08.2022, 14:19

Adresat: m.hil@mpbudujemy.pl

Kopia: "biuro@jwkinvest.pl" <biuro@jwkinvest.pl>, "jacek_klimkowski@wp.pl" <jacek_klimkowski@wp.pl>, Patryk <p.gwizdala@mpbudujemy.pl>, biuro@mpbudujemy.pl

Cześć

szkoda, że tak mało zabrakło i nie udało im się uzyskać oświadczenia. Brak nam informacji nt. wspomnianych ustaleń, z naszej strony musimy się trzymać terminów z harmonogramu.

Pozdrawiam

W dniu 12.08.2022 o 13:53, m.hil@mpbudujemy.pl pisze:

Nie mamy oświadczenia, w związku z czym szykujemy się do monolitu. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami (z kwietnia) termin w takim wypadku podlega wydłużeniu.

Pozdrawiam

M. Hil

W dniu 09.08.2022 13:18, Daniel Borzyszkowski napisał(a):

Cześć,

proszę o informację czy udało się uzyskać wszystkie z wymienionych punktów i czy prefabrykat dalej jest w planie, czy robimy strop monolityczny ?

Pozdrawiam

Daniel

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:Re: strop

Data:Thu, 4 Aug 2022 12:37:51 +0200

Nadawca:Krzysztof Machiński <biuro@jwkinvest.pl>

Adresat:m.hil@mpbudujemy.pl

Kopia:Jacek Klimkowski <jacek_klimkowski@wp.pl>, Daniel Borzyszkowski <daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl>, Patryk <p.gwizdala@mpbudujemy.pl>

Witam,

W nawiązaniu do prośby dot. zmiany stropu nad halą garażową informujemy, które pomoże nadrobić terminu, akceptujemy pod poniższymi warunkami przesłane rozwiązania dla stropu Vector tylko dla kondygnacji nad halą garażową, wyższe kondygnacje należy wykonać już w technologii "klasycznego" filigranu z uwagi na ilość łączzeń płyt stropowych koniecznych do

późniejszego obrabiania w lokalach mieszkalnych.

Rozwiązanie to akceptujemy pod warunkiem spełnienia poniższych:

1. zgodnie z wytyczną konstruktora - uzyskania do opracowanego projektu wykonawczego przez jego autora oświadczenia - "W opracowanym projekcie wykonawczym zostały uwzględnione wszystkie obciążenia zawarte w projekcie technicznym i nie zostały zmienione schematy statyczne w stosunku do przyjętych schematów statycznych z projektu technicznego." wraz z podpisem osoby uprawnionej oraz przesłaniu zaświadczenia wraz z właściwą izbą oraz
2. braku zwiększenia ilości oraz kosztu materiałów budowlanych jak i braku zwiększenia wszelkich cen w związku z powyższą zmianą oraz
3. uzgodnienie zapytań technicznych dot. wykonania stropu zgodnie z przesłanym mailem oraz
4. brak uwag i zastrzeżeń ze strony kierownika budowy dot. powyższej zmiany
5. Zgodnie z informacją od dostawcy stropów wykonanie wszelkiego otworowania i związanych z tym prac dodatkowych stoi w całości po stronie Wykonawcy SSO ew. dozbieranie, wycinanie, kucie etc.

Pozdrawiam,

Krzysiek

W dniu 04.08.2022 o 10:25, m.hil@mpbudujemy.pl pisze:

Część,

Proszę o odniesienie się do odpowiedzi projektanta stropu i oficjalne zatwierdzenie projektu w celu umożliwienia zamówienia.

Pozdrawiam

Mateusz Hil

--

JWK INVEST

Krzysztof Machiński

JWK Invest

mobile: +48 505 322 629

e-mail: biuro@jwkinvest.pl

jwkinvest.pl

--

JWK INVEST

Daniel Borzyszkowski

telefon: +48 886 091 188

e-mail: daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl

jwkinvest.pl