

Temat: Re: OPEC- harmonogram

Nadawca: Daniel Borzyszkowski <daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl>

Data: 25.07.2022, 19:28

Adresat: m.hil@mpbudujemy.pl

Kopia: Patryk <p.gwizdala@mpbudujemy.pl>, biuro@mpbudujemy.pl, "biuro@jwkinvest.pl" <biuro@jwkinvest.pl>, "jacek_klimkowski@wp.pl" <jacek_klimkowski@wp.pl>

Cześć,

Niestety w umowie OPEC nie mamy możliwości zmiany terminu etapu, po to też ustalaliśmy dodatkowo ten harmonogram z wami wcześniej. Zgodnie z umową, 1.08.2022 musimy wpuścić opec aby mogli wykonać etap- budowa sieci i przyłącza na terenie nieruchomości. Wcześniej powinniśmy uprzątnąć i protokolarnie przekazać im plac budowy.

Zgodnie z zapisami w ich umowie wszelkie opóźnienia wiążą się z karą 96,17 zł, dziennie. W przypadku gdy opóźnienie przekroczy 7 dni OPEC wyznacza dodatkowy termin wynoszący min. 14 dni. Jeżeli nie wywiążecie się z dodatkowego terminu, OPEC może zerwać umowę i nałożyć karę 15 438, 92 zł, a potem stosować roszczenia na zasadach ogólnych.

W dniu 25.07.2022 o 13:04, m.hil@mpbudujemy.pl pisze:

Cześć,

Myślę, że jeszcze za wcześnie. Na ile przed przekazaniem placu budowy musisz mieć informację o gotowości?

Mateusz Hil

W dniu 22.07.2022 22:05, Daniel Borzyszkowski napisał(a):

Cześć,

zgodnie z harmonogramem za tydzień wypada termin przekazania placu budowy dla OPEC- będą wykonywać przyłącze na ścianie w osi "A", pomiędzy osiami 9 i 9". Czy jesteśmy gotowi na przekazanie placu budowy pod wykonanie przyłącza ?

Pozdrawiam

JWK INVEST

Daniel Borzyszkowski

telefon: +48 886 091 188

e-mail: daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl

jwkinvest.pl

Pozdrawiam

JWK INVEST

Daniel Borzyszkowski

telefon: +48 886 091 188

e-mail: daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl

jwkinvest.pl