

Temat: Wykończenie progu windy/ terminy

Nadawca: Daniel Borzyszkowski <daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl>

Data: 03.06.2022, 14:14

Adresat: Dawid Boszke <D.boszke@mpbudujemy.pl>

Kopia: "biuro@jwkinvest.pl" <biuro@jwkinvest.pl>, p.gwizdala@mpbudujemy.pl,
"jacek_klimkowski@wp.pl" <jacek_klimkowski@wp.pl>

Cześć,

jak się wykonuje próg przy windzie- szyb jest od dylatowany od stropu i zostaje nam 15 cm posadzki którą musimy ułożyć na szybie, macie jakieś doświadczenia z innych budów ? Zdjęcie poglądowe w załączniku. Dajcie znać kiedy będzie chcieli zamawiać ten szyb.

Rozmawiałem z OPEC to harmonogram od nich:

- 01.-19.08.2022 r. budowa sieci i przyłącza na terenie nieruchomości, będzie im trzeba udostępnić miejsce od strony południowo wschodniego narożnika. Oni sobie sami wykonają dziurę i szczelne przejście w garażu.

- 28.02.2023 r.- wykonanie prac w pomieszczeniu technicznym

- od 01.03.2023r.- odbiór ciepła na potrzeby osuszania

- od 01.07.2023r.- odbiór ciepła dla potrzeb eksploatacji

Prośba o akceptację terminów.

Rozmawiałem również z dostawcą internetu- Ci z kolei będą się włączać od strony północno-zachodniej . Musimy ich wpuścić jeszcze przed zasypaniem hali garażowej od tej strony. Pytanie kiedy mogą wejść ?

Jeżeli są jakieś pytania odnośnie terminów, uwag albo cośprośba o wiadomość zwrotną.

Pozdrawiam

JWK INVEST


Daniel Borzyszkowski

telefon: +48 886 091 188

e-mail: daniel.borzyszkowski@jwkinvest.pl

jwkinvest.pl

— otwór winda.GIF —



— Załączniki: —

otówr winda.GIF

31,3 KB