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W nawiązaniu do rozmowy z Watshapp: 

Jest problem z Opecem, za bardzo nie chcą się zgodzić na przesuwanie harmonogramu, cały czas z

nimi rozmawiamy. Jeżeli by się udało cokolwiek ugrać, na kiedy jesteście w stanie realnie

przekazać  budowę do etpau:

1) budowa sieci i przyłącza na terenie nieruchomości,

2) wykonanie prac w pomieszczeniu technicznym
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