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W nawigzaniu do rozmowy z Watshapp:

Jest problem z Opecem, za bardzo nie chcg sie zgodzié¢ na przesuwanie harmonogramu, caty czas z
nimi rozmawiamy. Jezeli by sie udato cokolwiek ugraé, na kiedy jestescie w stanie realnie
przekaza¢ budowe do etpau:

1) budowa sieci i przytacza na terenie nieruchomosci,

2) wykonanie prac w pomieszczeniu technicznym
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